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ДОРОЖНАЯ КАРТА (план мероприятий)
 к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1»

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Дата 
	Исполнитель 
	Примечание 

	Объект социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1 (учебный корпус)

	1
	Организация места стоянки для инвалидов
	Октябрь-ноябрь 2017
	
	

	2
	Укладка покрытия, не допускающего скольжения на ступеньки крыльца
	Сентябрь 2016
	Замдиректора по АХЧ
	Выполнено 

	3
	Устройство пандуса с перилами и входной дверью, противоскользящего покрытия – антикаблук внутри двора
	Сентябрь 2017
	Замдиректора по АХЧ
	

	4
	Устранение пороговых препятствий в дверных проемах
	Октябрь-ноябрь 2017
	Замдиректора по АХЧ
	

	5
	Оборудование туалетных комнат поручнями, насадками для унитаза с крышкой, поручнями опорными для раковины
	Сентябрь-октябрь 2017
	Замдиректора по АХЧ
	

	6
	Устройство уборной с универсальной кабиной; устройство душевой с доступной кабиной
	 Март – сентябрь 2018
	Администрация
	

	7
	Устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации (бегущая строка, информационно-тактильные знаки, наклейки и прочее)
	Сентябрь-октябрь 2017
	Замдиректора по АХЧ
	

	8
	Укомплектование оборудованием для лечебной физкультуры спортивного зала
	Сентябрь-октябрь 2017
	Замдиректора по УМР, старшая медсестра
	

	9






	Оснащение оборудованием логопедического кабинета (тренажеры, электромассажеры, логопедические наборы, интреактивный логопедический стол, заушной индуктор и индукционная петля и прочее) для качественной коррекции речи воспитанников, имеющих сложные дефекты
	Сентябрь-октябрь 2017
	Замдиректора по УМР, учителя-логопеды
	

	Объект социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2 (спальный корпус №1)

	1
	Устройство переносного пандуса
	Октябрь 2017
	Замдиректора по АХЧ
	

	2
	Устранение пороговых препятствий в дверных проемах
	Июнь-август 2019
	Замдиректора по АХЧ
	

	3
	Оборудование комнаты психологической разгрузки (сенсорной): напольное покрытие, подведение электрооборудования, игровые наборы, тактильная панель, развивающие игры, видеопроекция, наборы психолога и прочее
	Сентябрь-октябрь 2017
	Замдиректора по УМР, педагог-психолог
	

	4
	Устройство уборной с универсальной кабиной; устройство душевой с доступной кабиной
	Июнь-август 2020
	Замдиректора по АХЧ
	

	5
	Устройство визуальной системы информации; установка тактильной системы информации
	Сентябрь 2020
	Замдиректора по АХЧ
	

	6
	Ремонт асфальтового покрытия
	 Июнь-август 2025
	Администрация
	

	Объект социальной инфраструктуры (ОСИ) № 3 (спальный корпус №2)

	1
	Устройство переносного пандуса
	Октябрь 2017
	Замдиректора по АХЧ
	

	2
	Устранение пороговых препятствий в дверных проемах
	Октябрь-ноябрь 2019
	Замдиректора по АХЧ
	

	3
	Устройство уборной с универсальной кабиной; устройство душевой с доступной кабиной
	Сентябрь 2020
	Администрация
	

	4
	Устройство визуальной системы информации; установка тактильной системы информации
	Сентябрь 2020
	Замдиректора по АХЧ
	

	5
	Ремонт асфальтового покрытия
	Сентябрь 2025
	Администрация
	

	Объект социальной инфраструктуры (ОСИ) № 4 (изолятор)

	1
	Устройство переносного пандуса
	Октябрь 2017
	Замдиректора по АХЧ
	

	2
	Устранение пороговых препятствий в дверных проемах
	Октябрь-ноябрь 2019
	Замдиректора по АХЧ
	

	3
	Устройство визуальной системы информации; установка тактильной системы информации
	Сентябрь 2020
	Замдиректора по АХЧ
	

	4
	Ремонт асфальтового покрытия
	Сентябрь 2025
	Администрация
	

	Объект социальной инфраструктуры (ОСИ) № 5 (коммунально-бытовые помещения)

	1
	Устройство переносного пандуса
	Октябрь 2017
	Замдиректора по АХЧ
	

	2
	Устранение пороговых препятствий в дверных проемах
	Октябрь-ноябрь 2019
	Замдиректора по АХЧ
	

	3
	Устройство визуальной системы информации; установка тактильной системы информации
	Сентябрь 2020
	Замдиректора по АХЧ
	

	4
	Ремонт асфальтового покрытия
	Сентябрь 2025
	Администрация
	



