
План мероприятий («дорожная карта»)
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1» по 

реализации проекта по капитальному ремонту зданий в 2022 году_
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
проведения

Ответственные

Капитальный ремонт спортивного зала с раздевалками и < >асада здания
1. Проведение конкурентных процедур на 

изготовление проекта (утверждение 
плана-графика закупок, проведение 
процедуры срочной закупки)

до 24 января 
2022 г.

Сергеев 
юрисконсульт

С.С.,

2. Заключение контракта на изготовление 
проекта

25 января
2022 г.

Сергеев 
юрисконсульт

С.С.,

3. Подписание акта выполненных работ за 
изготовление проекта

01 февраля
2022 г.

Сергеев 
юрисконсульт

С.С.,

4. Подготовка пакета документов для 
проведения конкурентных процедур на 
определение подрядной организации для 
капитального ремонта школы-интерната

01 марта
2022 г.

Сергеев 
юрисконсульт

С.С.,

5. Представление документов в комитет 
Ставропольского края по госзакупкам для 
определения подрядной организации для 
капитального ремонта школы-интерната

05 марта
2022 г.

Сергеев 
юрисконсульт

С.С.,

6. Внесение изменений в план-график 
закупок

09 марта
2022 г.

7. Объявление конкурентных процедур для 
определения подрядной организации для 
капитального ремонта школы-интерната

15 марта
2022 г.

Сергеев 
юрисконсульт

С.С.,

8. Заключение контрактов на проведение 
капитального ремонта школы-интерната с 
подрядной организацией

10 апреля
2022 г.

Сергеев 
юрисконсульт

С.С.,

9. Начало ремонтных работ 15 мая 
2022г.

10. Завершение ремонтных работ в школе- 
интернате

20 августа
2022 г.

Мотина 
замдиректора 
АХЧ

Н.А., 
по

11. Начало учебного процесса 01 сентября
2022 г.

Мотина 
замдиректора 
АХЧ

Н.А., 
по

12 Оплата контрактов на проведение 
капитального ремонта в школе-интернате 
с подрядными организациями

05 сентября
2022 года

Куриленко И. В., 
главный бухгалтер

Обучение педагогического состава
№ Тема Количество 

педагогов/сроки
Ответственные

1. Организация воспитательной работы с 
обучающимися, имеющими особые
образовательные потребности

7 чел.
с 04.04.2022 г. по 

16.04.2022 г.

Данченко 
зам.директора 
УМР

Н.В., 
по

2. Реализация адаптированных
общеобразовательных программ в
соответствии с ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

9 чел.
с 02.04.2022 г. по 

22.04.2022 г.
7 чел. 

с 05.09. 2022 г. 
по 24.09.2022 г.

5 чел.
с 01.10.2022 г. по 

21.10.2022 г.

Данченко 
зам. директора 
УМР

Н.В., 
по



Оснащение оборудованием
1. Организация работы по определению 

потребности в оснащении образовательного 
процесса

20.01.2022г. Мотина 
замдиректора 
АХЧ

Н.А., 
по

2. Сбор коммерческих предложений и 
формирование заявки

21.01.2022г. - 
28.01.2022г.

Мотина 
замдиректора 
АХЧ

Н.А., 
по

3. Подготовка пакета документов для 
проведения конкурентных процедур на 
определение организации для поставки 
оснащения школы-интерната

01 марта 
2022 г.

Сергеев 
юрисконсульт

С.С.,

4. Представление документов в комитет 
Ставропольского края по госзакупкам для 
определения организации для поставки 
оснащения школы-интерната

05 марта
2022 г.

Сергеев 
юрисконсульт

С.С.,

5. Внесение изменений в план-график 
закупок

09 марта
2022 г

Сергеев 
юрисконсульт

С.С.,

6. Объявление конкурентных процедур для 
определения подрядной организации для 
поставки оснащения школы-интерната

15 марта 
2022 г.

Сергеев 
юрисконсульт

С.С.,

7. Заключение контрактов на поставки 
оснащения школы-интерната

10 апреля
2022 г.

Сергеев 
юрисконсульт

С.С.,

8. Установка оснащения в помещениях 
школы-интерната

по мере 
доставки 

до 20 августа 
2022 г.

Мотина 
замдиректора 
АХЧ

Н.А., 
по

9. Подписание актов выполненных работ по 
поставке оснащения школы-интерната

по мере 
доставки, не 

позднее 
20 августа 

2022г.

Мотина 
замдиректора 
АХЧ

Н.А., 
по

10. Оплата контрактов на проведение 
капитального ремонта в коррекционных 
школах с подрядными организациями

до 05 сентября 
2022 года

Куриленко И. В., 
главный бухгалтер

Антитеррористические мероприятия (ограждение, освещение)
1. Экспертиза сметной документации 01 февраля 

22022г.
Сергеев 
юрисконсульт

С.С.,

2. Подготовка пакета документов для 
проведения конкурентных процедур на 
определение организации для
капитального ремонта ограждения и 
освещения школы-интерната

по мере 
доведения 

средств на счет

Сергеев 
юрисконсульт

С.С.,

3. Представление документов в комитет 
Ставропольского края по госзакупкам для 
определения организации для
капитального ремонта ограждения и 
освещения школы-интерната

по мере 
доведения 

средств на счет

Сергеев 
юрисконсульт

С.С.,

4. Внесение изменений в план-график 
закупок

по мере 
доведения 

средств на счет

Сергеев 
юрисконсульт

С.С.,

5. Объявление конкурентных процедур для 
определения подрядной организации для 
капитального ремонта ограждения и 
освещения школы-интерната

по мере 
доведения 

средств на счет

Сергеев 
юрисконсульт

С.С.,

6. Заключение контрактов на проведение 
капитального ремонта ограждения и 
освещения школы-интерната с подрядной

по мере 
проведения 
конкурсных

Сергеев 
юрисконсульт

С.С.,



организацией процедур
7. Начало ремонтных работ капитального 

ремонта ограждения и освещения
15 мая 
2022г.

Мотина Н.А., 
замдиректора по 
АХЧ

8. Завершение ремонтных работ в школе- 
интернате

20 августа
2022 г.

Мотина Н.А., 
замдиректора по 
АХЧ

9. Оплата контрактов на проведение 
капитального ремонта в коррекционных 
школах с подрядными организациями

до 05 сентября 
2022 года

Куриленко И.В., 
главный бухгалтер

Директор Г.Н. Гузий


